

Das Domino-Rallye

Eine (Bau-)Projektsimulation

Das Domino-Rallye wurde hier auf dieselbe Art durchgeführt, wie schon in Dornbirn im November 2014. Im Dokument [Dominorallye als Laborprojekt](#) stehen die Regeln, Aufträge und der Plan des Rallyes.

Es gab zwei Teams, beide jedoch nur 4 oder 5 Personen stark. Daher rekrutierten wir ad hoc auf den Fluren und sogar aus anderen Sessions weitere Leute. Beim Bau waren beide Teams 5-6 Personen stark.

Ein Team fragte, ob die Ausmasse des Gewerks genau 3x4 Meter betragen müssen oder ob es auch masstabsgetreu kleiner sein könne. Das geht natürlich nicht, weil sonst die Vergleichbarkeit des Materialverbrauchs nicht gegeben ist.

Dieses Team wollte auch mehrmals bestellen. Die Bestellung ist jedoch gleichzeitig die Offerte. Sie wird einmal abgegeben und gilt dann. Beide Teams waren ca. 10 Minuten früher fertig als geplant. Jedoch lief bei keinem der beiden Teams das Rallye durch.

Meist blieben die Rallyes an den Brücken hängen. Das kam daher, dass die Steine zu nahe an den Stufen palziert waren und so vor dem Fallen gehindert wurden.



